

開業までのスケジュール

		5ヶ月	4ヶ月	3ヶ月	2ヶ月	1ヶ月	開業当月
C L I N I C	機械選択						
	小器械、材料選択						
	賃貸交渉						
	賃貸契約						
	引き渡し						
	平面プラン						
	内装打合せ						
	建物 テナント工事						
	大物機械搬入						
	小器械、材料納入						
機械、小器械取扱説明							

■懸案事項その他

上記は一例にすぎません。上記の他、融資、各所届、求人広告について計画を立てます。